

Live WEBINAR



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
γέμáτη αντιδέσεις!

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Management) μεθόδων και τεχνικών



Κόμβος DigiWest
09 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Ενότητα 1: Define – Θέτουμε σωστά το έργο

- Το PM είναι “ο τρόπος” να φέρεις αποτέλεσμα με δομή και πειθαρχία, όχι χαρτούρα.
- DIRECT ως χάρτης ηγεσίας/πλοήγησης έργων.
- Mini-output: Project Charter lite
- Στόχος (τι αλλάζει), επιτυχία (πώς μετριέται), score/out-of-score, βασικοί άνθρωποι, 2–3 constraints.

Ενότητα 2: Investigate – Βγάζουμε επιλογές χωρίς προκαταλήψεις

- Δουλεύουμε με post-its και ομαδοποίηση (affinity diagram) για να μετατρέψουμε χάος σε δομή.
- Προστασία από HIPPO (Highest Paid Person's Opinion) και “groupthink” με ανώνυμη παραγωγή ιδεών/ζύγισμα.
- Mini-output: Affinity diagram + shortlist 3 λύσεων (με 1 πρόταση “γιατί αυτή;” για καθεμία).

Live WEBINAR



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
γέμате αντιδέσεις!

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Management) μεθόδων και τεχνικών



Κόμβος DigiWest
09 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Ενότητα 3: Resolve – Το κάνουμε σχέδιο

- WBS (Δομή Ανάλυσης Εργασιών): σπάμε το έργο σε παραδοτέα/εργασίες.
- Gantt και εξαρτήσεις: ποιο task περιμένει ποιο.
- Critical Path & Slack: τι δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει και πού έχεις “μαξιλάρι”.
- Risk analysis / Risk register: πιθανότητα × επίπτωση + mitigation.
- Mini-output: WBS 10–15 γραμμών + 1 κρίσιμη εξάρτηση + 3 ρίσκα με mitigation.

Ενότητα 4: Execute – Τρέχουμε το έργο στην πράξη

- Παρακολούθηση Action Items: κάθε “έκπληξη” γίνεται καταγεγραμμένη δράση με υπεύθυνο/προθεσμία.
- Go-live plan: ξεχωριστό πλάνο “ώρα-ώρα” για τη μετάβαση, σαν checklist κρίσιμων ωρών.
- Punch list: το τελευταίο 5% που τρώει 20% χρόνο—κλείσιμο μόνο όταν κλείσουν όλα, με υπεύθυνο και αυστηρή ημερομηνία.

✉ info@digiwest-pde.gr

☎ 261 600 0854



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Live WEBINAR



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
γέμáτη αντιδέσεις!

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Management) μεθόδων και τεχνικών



Κόμβος DigiWest
09 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Ενότητα 5: Change & Transition + Closing – Να “κάτσει” η αλλαγή στους ανθρώπους

- Change ≠ Transition: η αλλαγή είναι τεχνικό γεγονός, η μετάβαση είναι ψυχολογική διαδικασία. Σύμφωνα με William Bridges: αφήνω το παλιό → ουδέτερη ζώνη → νέος ρυθμός.
- Αναμενόμενη προσωρινή πτώση απόδοσης → χρειάζεται εκπαίδευση & υποστήριξη (και ρεαλιστικοί στόχοι).
- Lessons Learned: σύντομη αναφορά 3–5 “τι να επαναλάβουμε” + 3–5 “τι να αποφύγουμε”, σε κεντρικό σημείο για το επόμενο έργο.
- Κλείσιμο: αναγνώριση προσπάθειας και καθαρό “τι ακολουθεί” για την κάθε περίπτωση.

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

✉ info@digiwest-pde.gr

☎ 261 600 0854



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

